

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo
na akci „Tověř- Za Humny, dešťová kanalizace

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Tověř

Tověř 18

783 16 Tověř

zastoupená: Miroslavem Majerem, starostou obce

ve věcech technických : pí Svatava Němečková, stavební dozor

IČO: 006 35 626

DIČ: CZ 006 35 626

Zhotovitel:

VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.

Na Zákopě 581 Olomouc - Chválkovice

779 00 Olomouc

zastoupen: **Ing Roman Papica, jednatel společnosti**

ve věcech technických: **p. Alešem Pospíšilem**

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s,

č.ú.: 521669009/2700

IČO: **25371878**

DIČ: **CZ 25371878**

Zapsaná v OR v Ostravě, oddíl C, vložka 15962

Předmětem tohoto dodatku je změna v bodě **IV. Termín plnění**

Z důvodu víceprací – osazení odvodňovacího příčného žlabu se termín plnění mění takto :

Termín zahájení : 12.6.2017

Termín dokončení : 31.7.2017.

a dále změna v bodě

V. Cena díla

cena díla dle SoD

578 006,- Kč bez DPH

cena víceprací

36 840,- Kč bez DPH

cena méněprací

- 2 978,-Kč bez DPH

cena celkem bez DPH

611 868,-Kč

DPH 21%

128 492,- Kč

Cena s DPH

740 360,-Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

V Olomouci dne: 10.7.2017

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):

ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):

12.7.2017

p. Miroslav Majer
starosta obce

12.7.2017
Ing. Roman Papica
jednatel společnosti

OBEC TOVĚŘ
783 16 TOVĚŘ
okr. Olomouc

VK - AQUA OLMOUC
spol. s r.o.
Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc - Chválkovice
IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878
tel./fax: 585 386 776