

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejích příloh citovaných v závěru) uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL: **Obec Tověř**
se sídlem: **Tověř 18, 783 16 p. Dolany**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
číslo účtu: **1800969359/0800**
IČ: **00635626**
zastoupená: **Miroslav Majer, starosta obce**

ZHOTOVITEL: **Vít Pospíšil, Vodoinstalatérství, zemní práce**
Sídlo: **Tověř 171**
IČO: **60022400**
DIČ: **CZ 6911115343**
Zastoupený: **Vít Pospíšil, tel : 602 509 152**
(dále jen zhotovitel)

Uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 24.9.2014.

II. TERMÍN PLNĚNÍ

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 24.9.2014, se uzavírá z důvodů ze strany objednatele- pozdní nabytí právní moci na část týkající se stavby SO1 čerpací stanice ČS 2 včetně elektroinstalace, které nabylo právní moci až 12.11.2014.

Termín plnění se tímto Dodatkem č.1 ke stávající SOD prodlužuje bez smluvních pokut uvedených v bodě 8.1. a 8.2., a to ukončením prací a předáním řádně provedeného díla a to takto:

1/ Veškeré stavební práce budou dokončeny do 12.12.2014, s tím, že povrch dotčené místní komunikace bude k datu 12.12.2014 zhutněn a provizorně upraven, konečná, finální úprava místní komunikace bude dokončena a předána do 30.4.2015.

2/ Práce na konečnou úpravu komunikace ve výši 15.000 Kč zůstanou neproplaceny a budou pozastávkou platby z celkové ceny uvedené v SOD, s čímž obě strany souhlasí.


Ostatní body SOD ze dne 24.9.2014, zůstávají nezměněny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č.1 ke Smlouva o dílo , podepsané oběma stranami 24.9.2014,
byla sepsán podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, je vyhotoven ve dvou
stejnopisech s platností originálu a platností nabývá podpisem obou smluvních stran.

V Tověři dne:12.11.2014

.....
za objednatele:



OBEC TOVĚŘ
783 16 TOVĚŘ
okr. Olomouc

v Tověři dne:12.11.2014

Vít POSPÍŠIL *
VODOINSTALATÉRSVÍ • ZEMNÍ PRÁCE
za zhotovitele TOVĚŘ 171
IČ: 60022400, DIČ: CZ6911115343
č.s. OŽU/00530/97/Z1/ZF
ev.č. 38 0500-71395-00, v Ol./27.2.97
mob.: 602 509 152